Tabelanr 1

Plan inwestycyjno - remontowy na 2014 rok

Realizajca | - XIl 2014

Plan Termin V\Il);flrggﬂe Zrédfa finansowania
Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy realizacjiprac - Uwagi
zl budowwlanych zt zt
[ Remon ty
Prace remontowe rézne w obiektach w;:ial‘:;?af:emzo 2;7:::2:'16;?:cji Srodki 8PS 202
L SPS ZOZ w 2014 Sanitarnej, awarii i ztego stanu 186 800,00 81.12.2014 186 781,95
technicznego 186 781,95
2. Materiaty na remonty Materiaty na remonty 4 600,00 31.12.2014 4 544,49 4 544,49
Remonty ogétem bez ustug naprawczo-
X 191 400,00 191 326,44 191 326,44
konserwacyjnych
Srodki SPS Z0Z
3. Ustugi naprawczo-konserwacyjne Ustugi naprawczo-konserwacyjne 690 000,00 31.12.2014 689 535,49
689 535,49
Srodki SPS Z0Z
4. Materiaty do konserwaciji Materiaty do konserwacji 69 200,00 31.12.2014 69 186,13
69 186,13
Remonty ogétem z ustugami naprawczo- 950 600.00 050 048.06 950 048.06
konserwacyjnymi ! ! !
I Inwestycje
Petny zakres prac budowlanych Srodki SPS Z0Z
tacznie z robotami
1. |Modernizacja Archiwum "stara cze$¢"| wykonczeniowymi i wykonaniem 84 255,00 31.05.2014 84 255,00 14 255,00 wykonano 07.2014
nowych instalacji + dokumentacja Kredyt BGK
projektowa
70 000,00
Srodki SPS Z0Z
Petny zakres prac budowlanych 45 685,29
wykohciﬁ?g\lo\?yfnirfzti)t:l;nr:\entacja 63 345,00 31.05.2014 63 345,00
Modernizacja podjazdu dla Y .
2 niepetnosprawnych od strony portierni projektowa Dotacja PFRON wykonano 08.2014
17 659,71
2 BO . ) 340080 Srodki SPS Z0Z
3 400,80
Sroki SPS Z0Z
Zakup i montaz oraz
Zakup i montaz oraz uruchomienie u:;f:ga?glizn;;i;iéiggjgla 39 388,31
3. |systemu do upyfrownenla posredmegg Pracowni Diagnostyki Obrazowej 707 025,00 31.05.2014 396 044,98 Kredyt BGK wykonano 09.2014
dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej ) -
wraz z przebudowg instalacji
komputerowej i elektrycznej
356 656,67
Kontynuacja adaptacii Srodki SPS ZOZ
pomieszczenia w celu utworzenia
) osoion| "Semidencme et | iseon | meaoie | asiess
ostosowanie pomieszczen ziatu g
4. Chirurgii Ogolnej wykonania cokolika w sali 1546,86 wykonano 02.2014
intensywnej opieki medycznej
2BO ) . 1917052 Srodki SPS Z0Z
19 170,52
Wykonania zasilania Srodki SPS Z0Z
Rozbudowa istniejacego monitoringu elektrycznmego oraz zakup i
5 terenu zewnetrznego SPS Z0Z montaz 11 kamer na terenie 52 481,00 80.06.2014 5248029 wykonano 08.2014
posesji SPS z0Z 52 480,29
Srodki SPS Z0Z
Modermizacia dzwigu osobowedo Wymiana dzwigu osobowego 137 018,52
6. ”none skrgyd}o” 9 facznie z pracami budowlanymi 198 768,00 31.07.2014 198 768,00 wykonano 09.2014
zwiazanymi z wymiang dzwigu Dotacja PFRON
61 749,48
Wymiana posredniego ukiadu Wymiana uktadu pomiarowego dla Srodki SPS Z0Z
7. Y . P 9 energii elektrycznej wraz z 25 054,00 31.07.2014 25 054,00 wykonano 08.2014
pomiarowego w T -654 X .
robotami towarzyszacymi 25 054,00
Zakup i montaz drzwi ) .
Zakup i montaz drzwi dymoszczelnych, prace Srodki 8PS ZOZ
8. dymoszczelnych wraz z pracami elektryczne wraz z pracami 60 601,00 31.08.2014 60 600,44 wykonano 12.2014

towarzyszacymi w budynku Szpitala

wykonczeniowymi w budynku
Szpitala

60 600,44




Przebudowa zasilania podstawowego

Przebudowa zasilania
podstawowego i gwarantowanego
dla obiektow SPS ZOZ z wymiang

Srodki SPS ZOZ

. 49 667,03
i gwarantowanego dla obiektow SPS agregatu pradotworczego z 224 668.00 31.08.2014 224 667.03
Z0Z z wymiana agregatu samostartem i uktadem SZR wraz ’ ' Kredyt BGK
9. pradotwdrczego z samostartem i z pracami towarzyszacymi w wykonano 09.2014
uktadem SZR wraz z pracami zakresie robot budowlano -
towarzyszacymi w zakresie robot montazowych 175 000,00
budowlano - montazowych
Srodki SPS Z0Z
zBO - - 24 214,00
24 214,00
Srodki SPS ZOZ
Przebudowa wewnetrznej instalacji | Przebudowa wewnetrznej instalacji 57598,64
10. wody zimniej i wody cieptej z wody zimniej i wody cieptej z 352 449,00 31.10.2014 352 448,64 Kredyt BGK wykonano 12.2014
cyrkulacjg w budynku szpitala cyrkulacja w budynku szpitala
294 850,00
Kontynuacja prac rozbiérkowych, Srodki SPS Z0Z
konstrukcyjno - budowlanych
,zakup i montaz systemu
parkingowego ,odwodnienie, 10 603,00 31.05.2014 10 602,51
Przebudowa z rozbudowg wjazdu do OSVYIel|eEI§, TOdeFSIZdaCJa 10 602,51
11. szpitala z systemem parkingowym nawierzc mk") ac’u, udowa wykonano 05.2014
wraz z placem i parkingiem parkingow
Srodki SPS Z0Z
504 288,01
zBO 1256 120,50
Kredyt BGK
751 832,49
. i Zakup i montaz stacji zasilania Srodki SPS Z0Z
Zakup i montaz stacji zasilania .
A podtlenku azotu, sprezonego
podtlenku azotu, sprezonego owietrza,awaryjne zasilanie w tlen 3 680,00
12. | powietrza,awaryjne zasilanie w tien, |P -awary) ‘ 19 680,00 30.11.2014 19 680,00 w trakcie realizacji
f . , system rurociagowy, koncowe
system rurociggowy, koficowe Kredyt BGK
. . przytacza , przebudowa
przytacz, przebudowa pomieszczen . .
pomieszczen 16 000,00
Zmiana poszycia dachowego na Zmiana poszycia dachowego na
13. budynku Administracyjnym wraz z | budynku Administracyjnym wraz z 0,00 15.08.2014 - -
montazem okien dachowych montazem okien dachowych
Petny zakres prac budowlanych
Adaptacja pomieszczen na potrzeby tacznie z robotami
14, dziatalnosci Podstawowej Opieki wykonczeniowymi+ dokumentacja 0,00 31.12.2014 - -
Zdrowotnej i Poradni Patologii Ciazy projektowa
Oddymianie wind oraz klatek Srodki SPS Z0Z
schodowych ewakuacyjnych w 12 300,00 31.12.2014 12 300,00 1230000 ) )
15. [Budynek gtéwny szpitala - oddymianie budynku szpitala ! zakonczg?;eklzlfjny etap
ki SPS ZOZ
2BO - - 46 202,40 Srodki SPS 20
46 202,40
- Przebudowa $wiatlowodu wraz z Srodki SPS Z0OZ
16. mzpﬁzzlf°wjni‘g:f*gvgd‘gxa.ﬁ e rozbudowa, punktow 14 650,00 - 14 649,60 wykonano 09.2014
ap ystrybucyjny dystrybucyjnych 14 649,60
Srodki SPS Z0Z
17. Utworzenie O.Geriatrycznego 87 134,00 - 87 133,66 w trakcie realizacji
87 133,66
Srodki SPS Z0Z
18. Dziat Fizjoterapii 33 785,00 - 33784,44 w trakcie realizacji
33 784,44
Inwestycje ogétem bez zakupu sprzetu 1948 345,00 2986 468,67 2 986 468,67
Zakup i darowizny sprzetu
Il | medycznego oraz innych srodkow 1301 241,00 1 301 409,38 1 301 409,38
trwatych
Srodki SPS Z0Z
1149 166,31
$ ¢ $ ¢ Kredyt BGK
1. | Zakup srodkow trwatych ze srodkow Zakup $rodkow trwalych 1301 241,00 31.12.2014 1301 409,38 redyt
wiasnych SPS ZOZ oraz darowizny 43 265,00
Dotacja PFRON
108 978,07
Inwestycje ogétem 3249 586,00 4 287 878,05 4 287 878,05
Inwestycje ogétem zakonczone w tym
podlegaja sfinansowaniu przez: RCESLULES
Zakup sprzetu 1301 409,38
Srodki wasne SPS ZOZ i darowizny 1149 166,31
Kredyt BGK 43 265,00
Dotacja PFRON 108 978,07
Modernizacja 2 787 368,17
Srodki wlasne SPS ZOZ 1059 619,82
Kredyt BGK 1648 339,16
Dotacja PFRON 79 409,19
Inwestycje w trakcie realizacji w tym
a . q 199 100,50
podlegaja sfinansowaniu przez:
Srodki wiasne SPS Z0Z 183 100,50
Kredyt BGK 16 000,00




