



Lębork dnia 11.08.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2
ul. Wojska Polskiego 43
84-300 Lębork

Tel. (0-59) 8622-823; Tel/Fax (0-59) 8621-141

e-mail: sekretariat@dps2.lebork.pl

REGON 001005198

DPS-2-G.261.4.2020

Dot: pisma L.dz.: PiWR/2020/6992/1

Dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku na łamach Biuletynu Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia: 570504-N-2020 z dnia 06-08-2020 roku na Pełną modernizację dźwigu osobowego z 4 przystankami dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku; ul. Wojska Polskiego 43; 84-300 Lębork.

W dniu 11-08-2020 roku wpłynęło do Zamawiającego zapytanie od Wykonawcy dotyczące wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia j.n.:

Pytanie 1

W Programie Funkcjonalno-Użytkowym (Zał. do SIWZ) w pkt. III Zamawiający wymaga zastosowania ciągów nośnych w postaci pasów, które to są podatne na parzenie.

Zważywszy na fakt przeznaczenia dźwigów (przystosowanie do pracy ciężkiej) oraz ich miejsce zamontowania (budynek DPS) zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, a znacznie korzystniejszego dla Zamawiającego przy długiej eksploatacji, czyli ciągów nośnych w postaci tradycyjnych lin stalowych.

Odpowiedź

Zaproponowanie ciągów nośnych w postaci tradycyjnych lin stalowych jako urządzenia równoważnego do przedmiotu zamówienia winna spełniać wszystkie parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej.

Pytanie 2

Wymagają Państwo realizacji przedmiotu umowy w terminie do 10 tyg. od podpisania umowy.

Oferty należy złożyć do dnia 24.08.2020 r., ważność oferty to 30 dni, umowa zostanie podpisana najszybciej w ciągu 5 dni licząc od dnia podjęcia decyzji o wyborze oferenta – w wariantcie pesymistycznym do dnia 04.10.2020 r. Następnie należy dokonać inwentaryzacji i wykonać dokumentację techniczną (min. 21 dni wliczając czas uzgodnień UDT).

W dalszej kolejności należy dokonać demontażu i montażu nowego dźwigu wraz z przeprowadzeniem okolicznych prac remontowo-budowlanych (45 dni). Po wykonaniu powyższych prac należy wystąpić do Urzędu Dozoru Technicznego o przeprowadzenie badania na które inspektorzy mają ustawowo 30 dni. Wliczając realny czas pracy na obiekcie tzn. 45 dni w pesymistycznym wariantcie, prace mogą zakończyć się w grudniu 2020 roku.

Licząc optymistyczny wariant w którym Zamawiający podejmuje szybką decyzję o wyborze Wykonawcy, a Inspektor UDT przyjedzie do badania w trybie ekspresowym, wskazany termin zakończenia prac jest nierealny.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 14 tygodni od podpisania umowy (tj. do 30.11.2020r.)

Odpowiedź

Ważność związania ofertą 30 dni. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z punktem XIV SIWZ. Umowa zostanie podpisana z początkiem września.

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Lęborku nie może wydłużyć terminu realizacji zamówienia. Termin bowiem jest wyznaczony przez Marszałka Województwa Pomorskiego tj. do dnia 20 listopada 2020 roku

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Nr 2
84-300 Lębork, ul. Wojska Polskiego 43
tel. 59 862 28 23, tel./fax 59 862 11 41
Regon 001005198, NIP 841-13-38-615

D Y R E K T O R
Domu Pomocy Społecznej Nr 2
mgr Agnieszka Szumańska