1. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany stawki VAT (pkt. 29 1.1.dSIWZ) zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto.
Odpowiedź: W przypadku zmiany stawki VAT ulegnie zmianie wynagrodzenie brutto.

2. Zapytanie: Zwracamy uwagę, że zgodnie z art.144 ust.1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewidział w pkt.29.1.1.c SIWZ możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie kolejności i terminów, jednak nie określił przypadków, w których taka zmiana będzie możliwa. Prosimy zatem o wprowadzenie do SIWZ postanowień precyzujących przypadki zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji:
- zwłoki w przekazaniu placu budowy przez zamawiającego;
- ujawnienia się wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy;
- wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie  
  robót;
- wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót;
- dokonania zmian dokumentacji projektowej;
- zawieszenia robót nie z winy Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający w pkt.29.1.1c przewidział i dopuszcza zmiany kolejności wykonywania robót budowlanych, jednak zastrzega sobie, że roboty na płycie pomostu muszą być wykonane do 30 czerwca 2012r, tak aby obiekt mógł być oddany do ruchu.
Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania umowy, skrócenie terminu jest 
dopuszczalne.

3. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, iż w § 5 ust.2 projektu umowy chodzi o ryzyka możliwe do zidentyfikowania przez wykonawców  na etapie przygotowania oferty na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego  dokumentacji projektowej i wizji lokalnej, nie zaś ryzyka niemożliwe do przewidzenia na tym etapie, w szczególności ryzyka związane z odmiennymi od wskazanych w dokumentacji warunkami gruntowymi, błędami/brakami w dokumentacji projektowej itp.
Odpowiedź: W trakcie wykonywania remontu mostu, mogą wystąpić nieprzewidziane roboty, które zgodnie z § 5 pkt. 3 projektu umowy Zamawiający uwzględni. 

4. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi za wady wynosi 1 rok, zgodnie z art.568 §1.k.c.
Odpowiedź: Tak, potwierdzamy okres rękojmi za wady fizyczne zgodnie z art.568 §1.k.c. wynoszący  1 rok.

5. Zapytanie: Prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy w przypadku  opisanym w §18 ust.1 pkt.1) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy nieprzystąpienie do odbioru terenu robót/nierozpoczęcie robót nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Odpowiedź: Tak.

6. Dotyczy odpowiedzi udzielonej w dniu 12.03.2012:
Zapytanie: Dotyczy pozycji 22 PR. Prosimy o przekazanie dokładnego sposobu uzupełnienia filara betonem (przekrój poprzeczny, przekrój podłużny, widok z góry).
Odpowiedź: Układać beton za pomocą pompy do podawania betonu, ręcznie lub w inny przyjęty sposób. Wystarczającym rysunkiem do sposobu wykonania płaszcza betonowego jest rys. Nr 5
Zapytanie: W związku z powyższym pytaniem i odpowiedzią zwracamy się z prośbą o podanie odległości od filara w jakiej należy wbić ścianki szczelne. Na przywołanym rysunku pokazany jest tylko widok z boku, bez podanych wymiarów (odległości).
Odpowiedź: Ścianki szczelne z grodzic  należy umieścić bezpośrednio za  istniejącą  ścianką drewnianą. 

7. Dotyczy odpowiedzi udzielonej w dniu 12.03.2012:
Zapytanie: Dotyczy pozycji 27 PR. Prosimy o przekazanie rysunków zbrojenia ustroju nośnego 
Odpowiedź: Po wykonaniu oczyszczenia istniejącego zbrojenia będzie widoczny sposób i zakres wykonania zbrojenia w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.
Zapytanie: Pozycja 27 PR przewiduje wbudowanie 0,5t zbrojenia. Czy w przypadku przekroczenia ilości Zamawiający przewiduje rozliczenie przekroczenia w formie robót dodatkowych?
Odpowiedź: Tak, w przypadku przekroczenia ilości wbudowanej stali, Zamawiający przewiduje rozliczenie w formie robót dodatkowych.
